



# TEMPUS IRIS

Fostering Academic International Relations in Israeli Colleges  
To promote education, research and innovation.

## תכולת הפרויקט

אוקטובר 2012



**WP1: Requirement analysis and benchmarking**

**WP2: Internationalization strategic plan**

**WP3: Development and delivery of campus internationalization programs for faculty, administrators and students**

**WP4: Development and delivery of training activities for the qualification of IRO professionals**

**WP5: Pilot IRO activities**

**WP6: Quality Assurance**

**WP7: Dissemination**

**WP8: Exploitation and Sustainability**

**WP9: Project Management**



**המטרה:** לערוך סקר לגבי הצרכים, היכולות והחסמים של מכללות אקדמיות ישראליות בתחום שיתוף פעולה בינלאומי; להעריך את האינטרסים, ההערכות וההעדפות של בעלי עניין שונים; לספק מחקר וניתוח השוואתי לבינאום.

## **שותף מוביל: אוניברסיטת תל-אביב (ישראל)**

### **שותפים מעורבים:**

HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, בית ברל, שנקר, התאחדות הסטודנטים, ור"מ;  
ESMU (בלגיה), UNIVBRIS (בריטניה), CHE (גרמניה), EAIE (הולנד), WUT (פולין), PHK (אוסטריה), LIUC (איטליה).




התחלה: חודש 1    סיום: חודש 6    משך: 6 חודשים

## תוצרים: ניתוח דרישות והשוואה (benchmarking)

1.1 / 14-פבר'-2013 : דו"ח ניתוח דרישות (אנגלית)

1.2 / 14-אפר'-2013: דו"ח ייעוץ בעלי עניין (אנגלית, עברית)

1.3 / 14-מאי-2013: סדנאות ותרגילים להשוואה (אנגלית)





**המטרה:** לפתח תכנית אסטרטגית לבינאום עבור מכללות אקדמיות ציבוריות וכן ברמה הלאומית; להציע קווים מנחים להכרה ופיתוח של מדיניות ופעילויות לבינאום במכללות.

**שותף מוביל: EAIE – European Association for International Education (Netherland)**

**שותפים מעורבים:**

HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, בית ברל, שנקר, אוניברסיטת ת"א, ור"מ, התאחדות הסטודנטים; ESMU (בלגיה), WUT (פולין).



**התחלה: חודש 6 סיום: חודש 12 משך: 7 חודשים**

## **תוצרים: תכנית אסטרטגית לבינאום**

2.1 / 14-מאי-2013 : שתי סדנאות אסטרטגיה לבינאום (אנגלית)

2.2 / 14-אוג'-2013: תכנית אסטרטגית למכללות (אנגלית)

2.3 / 14-אוק'-2013: תכנית אסטרטגית ברמה הלאומית (אנגלית)





**המטרה:** לטפח אוריינטציה ועמדות בינלאומיות ולעודד מעורבות בינלאומית בקרב חברי סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים במכללות.

**שותף מוביל: University of Bristol (United Kingdom)**

**שותפים מעורבים:**

LIUC (איטליה);

HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, בית ברל, שנקר, התאחדות הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב.



**התחלה: חודש 10 סיום: חודש 35      משך: 26 חודשים**

**תוצרים: פיתוח ויישום תכניות בינלאומיות לחברי סגל**  
**אקדמי, חברי סגל מנהלי, וסטודנטים**

- 3.1 / 14-ינו'-2014: סדנא לתכנון קוריקולום וארגז כלים לסגל אקדמי (אנגלית, עברית, ערבית)
- 3.2 / 14-ינו'-2014: סדנא וארגז כלים ל- e-Learning לחברי סגל אקדמי (אנגלית, עברית, ערבית)
- 3.3 / 14-ינו'-2014: סדנא לבינלאומיות לסגל מנהלי (אנגלית, עברית, ערבית)
- 3.4 / 14-ינו'-2014: סדנא לבינלאומיות לסטודנטים (אנגלית, עברית, ערבית)
- הערכה של מספר משתתפים: 320 חברי סגל אקדמי, 160 חברי סגל מנהלי, 160 סטודנטים (בכל הסדנאות).**





**המטרה:** לאמן ולפתח יכולות בקרב צוותי מומחים מקומיים להקמת משרדי קשרים בינלאומיים במכללות. השותפים מהאיחוד האירופי יפתחו סדנאות לפיתוח מיומנויות ומשאבים מקצועיים.

## **שותף מוביל: Università Carlo Cattaneo – LIUC (Italy)**

### **שותפים מעורבים:**

;WUT (Poland), PHK (Austria), AIE (Netherland)  
אוניברסיטת תל אביב, HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי,  
אלקאסמי, בית ברל, שנקר.



**התחלה: חודש 10 סיום: חודש 19 משך: 10 חודשים**

**תוצרים: פיתוח ויישום פעילויות הכשרה למומחים ל-  
IRO (International Relations Offices)**

4.1 / 14-דצמ'-2013: סדנאות להכשרת IRO (אנגלית)

4.2 / 14-דצמ'-2013: פיתוח ארגז כלים/מדריך למומחים (אנגלית)





**המטרה:** ליישם פעילויות קשרים בינלאומיים בכל אחת מהמכללות הישראליות השותפות בסיוע ובהנחיה של מומחים מבין השותפים האירופיים; לפתח 10-15 פעילויות רלוונטיות במיוחד עבור השותפים הישראליים.

**שותף מוביל: Warsaw University of Technology (Poland)**

**שותפים מעורבים:**

LIUC (איטליה), PHK (אוסטריה); HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, בית ברל, שנקר, אוניברסיטת תל-אביב, התאחדות הסטודנטים, ור"מ.



**התחלה: חודש 16 סיום: חודש 35 משך: 20 חודשים**

## **תוצרים: פעילויות פיילוט IRO**

5.1 / 14-מאי-2014: תכנית פעילויות פיילוט (אנגלית)

5.2 / 14-יולי-2015: דו"ח פעילויות פיילוט (אנגלית)

5.3 / 14-ספט'-2015: פגישת סיכום פיילוט (אנגלית)





**המטרה:** ליישם מתודולוגיית הבטחת איכות על פי ייעוץ CHE בשלוש רמות. רמת-על: תוצאות ותוצרי הפרויקט, רמת-אמצע: הפרוצדורות בפרויקט, רמת-מיקרו: התוצאות למשתתפים.

**שותף מוביל: Centre for Higher Education Development Consult GmbH (Germany)**

**שותפים מעורבים:**

HIT, אוניברסיטת תל-אביב.



**התחלה: חודש 1    סיום: חודש 36    משך: 36 חודשים**

**חבילת עבודה מס' 6: הבטחת איכות**

6.1 / 14-נוב'-2012: מסמך הבטחת איכות (אנגלית)

6.2 / 14-נוב'-2012: תכנית עבודה להבטחת איכות (אנגלית)

6.3 / 14-דצמ'-2012: כלי בקרת איכות אינבידואליים (אנגלית)

6.4 / 14-אוק'-2015: הערכת התקדמות IRIS בשלוש רמות (אנגלית)

6.5 / 14-אוק'-2015: בקרת יישום (אנגלית)

6.6 / 14-אוק'-2015: דו"חות וכלים להערכת תוכן (אנגלית, עברית)

6.7 / 14-אוק'-2015: דו"ח הבטחת איכות חיצוני (אנגלית)





**המטרה:** לעורר מודעות לפרויקט ולקדם את ההבנה והעניין במטרות הפרויקט ובתכניותיו. ההפצה תיועד לקבוצות יעד בישראל ולקבוצות יעד בינלאומיות וכן לאוכלוסייה הכללית.

**שותף מוביל: אוניברסיטת תל אביב (ישראל)**

**שותפים מעורבים:**

HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, שנקר, בית ברל, התאחדות הסטודנטים, ור"מ, משרד החוץ;  
CHE (גרמניה), UNIVBRIS (בריטניה), ESMU (בלגיה), WUT (פולין), PHK (אוסטריה), LIUC (איטליה), EAIE (הולנד).



**התחלה: חודש 1    סיום: חודש 36    משך: 36 חודשים**

**תוצרים: הפצה**

7.1 / 14-אוק'-2012: תכנית פעילויות הפצה (אנגלית)

7.2 / 14-ינו'-2013: פורטל IRIS (אנגלית, עברית, ערבית)

7.3 / 14-פבר'-2013: ברושורים ופוסטר - IRIS (אנגלית, עברית, ערבית)

7.4 / 14-נוב'-2013: סמינרים במכללות (אנגלית, עברית, ערבית)

7.5 / 14-ספט'-2015: כנס IRIS לאומי (אנגלית, עברית, ערבית)

7.6 / 14-אוק'-2015: כנס IRIS בינלאומי (אנגלית)







**המטרה:** להבטיח קיימות והמשכיות של תוצאות הפרויקט ב-7 המכללות השותפות ולקדם את הנושא בקרב 38 המכללות האקדמיות הציבוריות שאינן שותפות בפרויקט. פעילויות ברמה הלאומית והארגונית במטרה לשלב בין שתי הרמות.

**שותף מוביל: מכללת ספיר (ישראל)**

**שותפים מעורבים:**

HIT, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, בית ברל, שנקר, אוניברסיטת תל-אביב, התאחדות הסטודנטים, ור"מ, משרד החוץ;

CHE (גרמניה), UNIVBRIS (בריטניה), EAIE (הולנד).



**התחלה: חודש 16 סיום: חודש 36 משך: 21 חודשים**

## **תוצרים: מיצוי הפרויקט והמשכיות**

8.1 / 14-יולי-2014: תכנית אסטרטגית להמשכיות (אנגלית)

8.2 / 14-ספט'-2015: מפת דרכים להמשך פעילות בינלאומית (עברית, ערבית)

8.3 / 14-ספט'-2015: תכנית מעקב סגל אקדמי (אנגלית, עברית, ערבית)

8.4 / 14-ינו'-2015: מפת דרכים לרשת בינלאומית (אנגלית, עברית, ערבית)

8.5 / 14-דצמ'-2014: חומרים וקמפיין לייעוץ (אנגלית, עברית, ערבית)





**המטרה:** להקים תשתית ניהולית (ועדות, נהלים, כלי ניהול פרויקט וכד') ולספק ניהול פיננסי וחזי של המאגד.

**שותף מוביל: מכון טכנולוגי חולון (ישראל)**

**שותפים מעורבים:**

HIT, ספיר, עמק יזרעאל, מכללת קיי, אלקאסמי, שנקר, אוניברסיטת תל-אביב, התאחדות הסטודנטים, ור"מ;  
CHE (גרמניה), UNIVBRIS (בריטניה), ESMU (בלגיה), WUT (פולין), PHK (אוסטריה), LIUC (איטליה), EAIE (הולנד).




**התחלה: חודש 1 סיום: חודש 36 משך: 36 חודשים**

## **תוצרים: ניהול פרויקט**

9.1 / 14-דצמ'-2012: תכנית תקשורת ותיאום בפרויקט (אנגלית)

9.2 / 14-אוק'-2015: דו"חות ניהול אדמיניסטרטיבי וכספים (אנגלית)

9.3 / 14-דצמ'-2012: תכנית סיכונים ותכנית מגירה (אנגלית)







**תודה**

